

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №1
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

«Лыжная подготовка старших дошкольников как один из способов
направленных на качество физического развития в ДОУ»



УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МАДОУ №1

/Васильева Н.Ф.

Общие данные:

Заказчик: заведующая МАДОУ №1.

Процесс: развитие физических качеств детей средствами лыжной подготовки

Границы процесса: от выхода ребёнка из группы до проведения мониторинга здоровья и физического развития по нормам ГТО.

Руководитель лин-проекта: Клызбаева Г.Н. ст.воспитатель

Команда лин-проекта: Горева Т.Н Никонова Е.В.

Обоснование:

1. Незначительная тенденция снижения уровня здоровья детей старшего возраста.
2. Не соответствие норм ГТО по возрасту
3. Не желание родителей укреплять здоровье детей по средствам ходьбы на лыжах

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед.измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Повышения уровня здоровья детей и норм ГТО за счёт правильной организации активности при занятиях на лыжах	По результатам мониторинга уровень заболеваемости детей старшего дошкольного возраста имеет стабильный показатель По ГТО бег на лыжах мальчики – 15 мин. Девочки 17 мин.	По результатам мониторинга уровень заболеваемости детей старшего дошкольного возраста снизился более чем на 2 % По ГТО бег на лыжах мальчики 8 мин. Девочки – 9 мин.

Эффекты:

1. Положительная динамика показателей уровня здоровья детей
2. Повышения норм ГТО лыжной подготовки старшего дошкольного возраста.
3. Проявление желание детей и родителей заниматься ходьбой

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта 22.11.2021г
2. Картирование текущего состояния (с 23.11. по 26.11.2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 29.11 по 10.12.21г)
4. Составление карты целевого состояния (с 13.12 по 17.12.21г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 20.12. по 24.12.2021г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 27.12. по 30.12.21г.)
7. Внедрения улучшений (с 10.01 по 11.03.2022г.)
8. Мониторинг улучшений (с 14.03. по 21.03.2021г.)
9. Закрытие лин-проекта (24.03 по 28.03.2022г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов(с