

**План-график инновационной деятельности по теме:**

**«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе образовательной программы «Первые шаги».**

№п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Форма представления результатов	Ответственные
<b>11.12.2023-29.12.2023</b>				
<b>Подготовительный этап</b>				
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»</b>				
<b>1.1.</b>	Издание приказа об организации инновационной деятельности	Декабрь 2023	Приказ	Руководитель творческой группы
<b>1.2.</b>	Утверждение регламента проведения внедрения образовательных программ и программно-методических комплектов дошкольного образования	Декабрь 2023	Регламент	Руководитель творческой группы
<b>1.3.</b>	Разработка форм отчетности	Декабрь 2023	Нормативная документация	Творческая группа
<b>1.4.</b>	Издание приказа об утверждении ООП ДО с учетом комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Декабрь 2023	Приказ	Руководитель творческой группы
<b>2. Организационно-методическое обеспечение внедрения программно-методического комплекса для детей раннего возраста «Первые шаги»</b>				
<b>2.1.</b>	Теоретическое изучение программно-методического ком-	Январь	Круглый стол	Творческая

	плекса для детей раннего возраста «Первые шаги»	2024		группа
<b>2. Этап реализации 10.01.2024- 31 .05.2024</b>				
<b>2.1.</b>	Приобретение перечня ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Январь 2024	ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Руководитель творческой группы
<b>2.2.</b>	Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогов по апробации и внедрению ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Февраль 2024	Свидетельство о повышении квалификации	Руководитель творческой группы
<b>2.3.</b>	Разработка документации по планированию образовательной деятельности с детьми раннего возраста с учетом программно-методического комплекса для развития детей раннего возраста «Первые шаги»	Февраль-март 2024	документация по планированию образовательной деятельности с детьми	Творческая группа
<b>2.4.</b>	Информирование педагогического коллектива, родителей воспитанников (законных представителей) о ходе апробации и внедрения ПМК комплексной образовательной программы «Первые шаги».	Постоянно	Страничка на сайте ДОО. Информирование общественности	Руководитель творческой группы
<b>2.5.</b>	Внедрение в работу первых результатов по реализации инновационной комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Февраль-май 2024	Страничка на сайте ДОО, РМО	Творческая группа
<b>2.6.</b>	Транслирование опыта работы	Постоянно	Доклады, презентации РМО, конференции	Воспитатель группы
<b>2.7.</b>	Подготовка диагностического инструментария	Май 2024	Диагностический инструментарий	Творческая группа

	педагогического мониторинга комплексной образовательной программы «Первые шаги»			
<b>2.8.</b>	Анкетирование родителей (законных представителей) об удовлетворенности качеством образования в группе, реализующей комплексную образовательную программу «Первые шаги».	Май 2024 г.	Результаты анкетирования	Творческая группа
<b>2.9.</b>	Отчет о результатах работы творческой группы подготовительном этапе	Май 2024 г.	Отчет	Руководитель творческой группы
<b>2.10</b>	Мониторинг индивидуального развития воспитанников (начальный, итоговый)	Декабрь 2023, май 2024	Отчеты о результатах мониторинга индивидуального развития воспитанников	Творческая группа
<b>3. Заключительный этап 03.06.2024 -28.06.2024</b>				
<b>3.1.</b>	Подготовка итоговых документов (оценка результатов реализации инновационного проекта и подведение итогов).	Июнь 2024	Приказ/ Аналитический отчет	Руководитель творческой группы